

ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO
		INÍCIO	FIM				
1	Criação de uma comissão de estudos e avaliação referente ao Padrão Mínimo de Qualidade do SIAFIC	26/02/2021	26/02/2021	Complexo Administrativo	Cesar Barbosa	Analisar as disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020 e discussão dos pontos que impactarão nas ações futuras do Ente Municipal.	Análise do Decreto Federal nº 10.540/2020
2	Nomeação de uma comissão de estudos e avaliação referente ao Padrão Mínimo de Qualidade do SIAFIC	26/02/2021	26/02/2021	Complexo Administrativo	Plínio Serrano	Analisar as disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020 e discussão dos pontos que impactarão nas ações futuras do Ente Municipal.	Análise do Decreto Federal nº 10.540/2020
3	Inclusão na LDO/2022, as ações necessárias para a implantação do SIAFIC.	03/05/2021	07/07/2021	Complexo Administrativo	Plínio Serrano	Garantir a execução do projeto do SIAFIC.	Inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
4	Inclusão no PPA e na LOA/2022, as ações necessárias para a contratação/manutenção do sistema.	23/08/2021	05/10/2021	Complexo Administrativo	Plínio Serrano	Garantir recursos para a execução do projeto do SIAFIC.	Inclusão nos programas de trabalho do Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual
5	Reunião da Comissão para nivelar as disposições do Decreto nº 10.540/2020.	03/09/2021	14/09/2021	Complexo Administrativo	Comissão SIAFIC	Nivelar o entendimento e objetivos acerca do Decreto Federal.	Reunião com os membros da Comissão do SIAFIC
6	Diagnóstico da situação atual (aderência do sistema de contabilidade aos padrões mínimos de qualidade do Decreto nº 10.540/2020).	14/09/2021	24/09/2021	Complexo Administrativo	Comissão SIAFIC	Verificar a aderência do sistema atual ao Decreto Federal nº 10.540/2020.	Reunião com os colaboradores envolvidos para que sejam alinhados os pontos relevantes à situação atual de aderência ao Decreto por parte do Município.
7	Consolidação das informações referentes ao diagnóstico da situação atual e dos sistemas estruturantes. (Diagnóstico 00)	27/09/2021	05/10/2021	Complexo Administrativo	Comissão SIAFIC	Realizar ações corretivas no sistema atual ou verificar a necessidade de uma nova contratação, com base na situação atual avaliada, bem como avaliar as integrações com os sistemas estruturantes.	Análise do questionário de requisitos mínimos do SIAFIC.

8	Notificação às empresas fornecedoras de Software a fim de identificar a possibilidade de integração e adequações aos padrões mínimos de qualidade exigidos.	05/10/2021	08/10/2021	Complexo Administrativo	Plínio Serrano	Identificar as medidas adotadas/planejadas em andamento pela empresa fornecedora da manutenção do software atualmente utilizado pelo Executivo e as medidas relativas às integrações com os sistemas estruturantes.	Através de comunicado via Ofício/e-mail.
9	Reunião com as empresas fornecedoras de Software a fim de identificar a possibilidade de integração dos sistemas estruturantes e adequações aos padrões mínimos de qualidade exigidos.	08/10/2021	18/10/2021	Complexo Administrativo	Comissão SIAFIC	Identificar as medidas adotadas/planejadas em andamento pela empresa fornecedora da manutenção do software atualmente utilizado pelo Executivo e as medidas relativas às integrações com os sistemas estruturantes.	Reunião com a atual fornecedora de manutenção do software para identificar as ações necessárias para adequação dos Poderes ac Decreto 10.540/2020 e reuniã com as fornecedoras dos softwares estruturantes para identificar as possíveis integrações.
10	Retorno das empresas fornecedoras para definição de prazos de cumprimento das exigências do Decreto.	18/10/2021	25/10/2021	Complexo Administrativo	Comissão SIAFIC	Definir prazos de cumprimento dos requisitos mínimos do Decreto 10.540\2020.	Retorno da empresa de software para estabelecer prazos de cumprimento dos requisitos do Decreto 10.540/2020.
11	Acompanhamento do cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Decreto (Diagnóstico 01).	08/11/2021	10/11/2021	Complexo Administrativo	Comissão SIAFIC	Acompanhar o cumprimento dos requisitos mínimos do Decreto 10.540\2020 conforme os prazos estabelecidos.	Verificação do cumprimento dos requisitos.
12	Acompanhamento do cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Decreto (Diagnóstico 02).	08/12/2021	10/12/2021	Complexo Administrativo	Comissão SIAFIC	Acompanhar o cumprimento dos requisitos mínimos do Decreto 10.540\2020 conforme os prazos estabelecidos.	Verificação do cumprimento dos requisitos.

13	Emissão de Parecer Técnico pela Comissão de cumprimento aos requisitos mínimos do Decreto 10.540/2020.	13/12/2021	17/12/2021	Complexo Administrativo	Comissão SIAFIC	Emitir parecer técnico de cumprimento ou não aos requisitos mínimos exigidos pela empresa de software.	Emissão de parecer por meio da análise final do diagnóstico após o prazo estabelecido.
14	Planejar, elaborar e realizar o processo licitatório para a implantação do SIAFIC e integrações com os sistemas estruturantes.	20/12/2021	31/07/2022	Complexo Administrativo	Danielle Gueiros	Assegurar o processo da licitação, desde o planejamento à contratação do sistema SIAFIC.	Será realizado o planejamento (o que inclui, cotação de preço e elaboração do TR) e posteriormente dado início ao processo da licitação.
15	Assegurar que todos os requisitos do padrão mínimo de qualidade exigidos pelo Decreto Federal nº 10.540/2020, estejam em pleno funcionamento.	01/08/2022	01/12/2022	Complexo Administrativo	Comissão SIAFIC	Garantir que todos os padrões exigidos no Decreto estejam sendo atendidos.	Através do acesso ao SIAFIC.